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0.00 9,118,000.00                         782,000.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 24 ก.พ. - 9 พ.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 5 พ.ย. 68

2. ก.บ.จ. อนุมัติแก้ไขช่ือโครงกำร 2/69 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68

3. แจ้งเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 782,000 บำท

4. ระยะเวลำของสัญญำ 24 ก.พ. - 9 พ.ค. 69 (75 วัน)

5. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

9,890,000.00 0.00                 10,000.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  15 ม.ค. - 30 มี.ค. 69 1. ระยะเวลำของสัญญำ 15 ม.ค. - 30 มี.ค. 69 (75 วัน)

2. แจ้งเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 10,000 บำท

3. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

0.00 9,990,000.00           0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 มีมติเปล่ียนช่วงกำรด ำเนินกำร

 เน่ืองจำกได้รับงบปี 68 (เงินเหลือจ่ำย) ด ำเนินกำรแล้ว

2. อนุมัติโครงกำรวันท่ี 24 มี.ค. 69

4. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

5. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

487,500.00 1,462,500.00                         380,000.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 2 ธ.ค. 68 - 4 พ.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำรวันท่ี 28 ต.ค. 68

2. สัญญำเร่ิมต้น/ส้ินสุดสัญญำ 2 ธ.ค. 68 - 20 เม.ย. 69 (140 วัน) ขยำย

ระยะเวลำส่งมอบงำนไปอีก 14 วัน เป็นวันท่ี 4 พ.ค. 2569 

4. แจ้งเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 380,000 บำท

5. ด ำเนินกำรได้ 90% คำดว่ำจะเสร็จภำยในเดือน พ.ค. 69

0.00 14,770,300.00          0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร เดือน ต.ค. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน ต.ค. 69

2. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

0.00 2,050,500.00           0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน ก.ค. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน ก.ค. 69

2. อนุมัติโครงกำร วันท่ี 12 มี.ค. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมจัดเตรียมงำน

0.00 1,000,000.00            0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร  เดือน ก.ค. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน ก.ค. 69

2. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

0.00 200,000.00              0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

14 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 69 

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

200,000.00 0.00 0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  19 - 21 ม.ค. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

299,000.00 376,000.00              0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 12 - 13 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 12 ม.ค. 69

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

กิจกรรมท่ี 1.2 ซ่อมสร้ำงถนนโครงข่ำย ทำงหลวงชนบทเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว สำย นพ.2044 บ้ำนกุรุคุ - บ้ำน

โพนสวรรค์ อ ำเภอเมือง อ ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงชนบท

นครพนม

            9,900,000.00

กิจกรรมท่ี 1.3 ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบำยน ้ำถนนทัศนปทุม (จำกล ำรำง

สำธำรณประโยชน์ถึงแยกสุนทรวิจิตร) ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เปล่ียนช่วงด ำเนินกำร 

มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/69 ลว. 17 ก.พ. 69)

เทศบำลเมืองนครพนม             9,990,000.00

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรและสินค้ำทำงกำรท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม

กิจกรรมท่ี 1.1 ซ่อมสร้ำงถนนโครงข่ำย ทำงหลวงชนบทเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว สำย นพ. 4064 บ้ำนหมูม้น - บ้ำน

เหล่ำส้มป่อย อ ำเภอนำทม จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงชนบท

นครพนม

            9,900,000.00

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ส่งเสริมและยกระดับงำนประเพณีท่ีส ำคัญจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.1 ส่งเสริมงำนประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ส ำนักงำนจังหวัดนครพนม            14,770,300.00

กิจกรรมท่ี 1.4 ก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติภูลังกำ อุทยำนแห่งชำติภูลังกำ 2,330,000.00            

2. โครงกำรส่งเสริมและยกระดับงำนประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินส ำคัญของจังหวัดนครพนม

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.4 มหกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ รวมใจไทโพนสวรรค์ เทศบำลต ำบลโพนสวรรค์                200,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.5 ส่งเสริมงำนประเพณีบุญเดือนสำมอ ำเภอวังยำง ประจ ำปี 2569 ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวัง

ยำง

               200,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.2 ส่งเสริมงำนบวงสรวงพญำศรีสัตตนำครำช (Land Mark พญำนำค) เช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวลุ่ม

แม่น ้ำโขง

ส ำนักงำนจังหวัดนครพนม             2,050,500.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.3 กิจกรรมกำรประกวดบำยศรีพญำนำคำ "พญำศรีสัตตนำครำช" จังหวัดนครพนม คร้ังท่ี 2 ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดนครพนม

            1,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.6 ส่งเสริมงำนสงกรำนต์เรณูนคร อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเรณู                675,000.00

ระยะเวลำด ำเนินกำร



หนา้ที ่2

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

375,000.00 0.00 0.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว   19 - 20 ม.ค. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

258,400.00 0.00 116,600.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  23 ก.พ. - 3 มี.ค. 69 1. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

2. แจ้งเงินเหลือจ่ำย 116,600 บำท

0.00 1,000,000.00            0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร เดือน ก.ค. 69 1. ก.บ.จ. 2/69 ในวันท่ี 9 เม.ย. 69 (เพ่ิมอ ำเภอเป็นหน่วยด ำเนินกำร)

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน ก.ค. 69

3. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

182,000.00 18,000.00                0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 1 - 3 มี.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 1 ธ.ค. 68

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

100,000.00 200,000.00              0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 23 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. 68

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

200,000.00 0.00 0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว   1 - 3 มี.ค. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

200,000.00 0.00 0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว   2 - 5 มี.ค. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

0.00 933,400.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

2,700,000.00 0.00               255,000.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  24 - 31 ธ.ค. 68 1. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

2. แจ้งเงินเหลือจ่ำย 255,000 บำท

300,000.00 0.00 0.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว 17 - 23 ธ.ค. 68 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

0.00 2,313,000.00            0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. กบจ. คร้ังท่ี 1/69 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 โอนเปล่ียนแปลงโครงกำร Y2

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 

3. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

0.00 500,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน ส.ค. - ก.ย. 69 1. กบจ. คร้ังท่ี 1/69 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 โอนเปล่ียนแปลงโครงกำร Y2

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 69

3. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 69

4. อยู่ระหว่ำงประชุมจัดเตรียมงำน

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.1 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวงำนประเพณีรวมใจไทแสก ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ

เมืองนครพนม

               375,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.2 ส่งเสริมงำนประเพณี 5 ชนเผ่ำ "บุญเดือนส่ี ของดีนำหว้ำ" ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำ

หว้ำ

               375,000.00

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่ำ ชำติพันธ์ุ เพ่ือกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ส่งเสริมและยกระดับพระธำตุส ำคัญจังหวัดนครพนม เพ่ือกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.1 ส่งเสริมงำนนมัสกำรพระธำตุมหำชัย อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปลำ

ปำก

               200,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.3 ส่งเสริมงำนวันรวมชนเผ่ำไทนคร เพ่ือกำรท่องเท่ียว 9 ชนเผ่ำ 2 เช้ือชำติ ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดนครพนม/ท่ีท ำ

กำรปกครองอ ำเภอ 12 

อ ำเภอ

            1,000,000.00

3. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพระธำตุส ำคัญจังหวัดนครพนม

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.4 ส่งเสริมงำนประเพณีนมัสกำรพระธำตุศรีคุณและบุญมหำชำติประจ ำปี อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำแก                200,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.5 กิจกรรมส่งเสริมและประชำสัมพันธ์เส้นทำงไหว้พระธำตุประจ ำวันเกิด 7 วัน 8 พระธำตุ ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดนครพนม

               933,400.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.2 ส่งเสริมร ำบูชำพระธำตุพนมและส่งเสริมงำนนมัสกำรพระธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอธำตุ

พนม

               300,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1.3 ส่งเสริมงำนบุญเดือนส่ี (งำนนมัสกำรพระธำตุเรณู)  อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเรณู 200,000.00               

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1.1 ส่งเสริมเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดนครพนม

            2,955,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1.2 ส่งเสริมงำนมหกรรมเทศกำลปลำลุ่มน ้ำสงครำม ประจ ำปี 2569 อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอศรี

สงครำม

               300,000.00

4. โครงกำรกำรตลำดและกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียว

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1.3 กระตุ้นกำรเดินทำงท่องเท่ียวตำมรอย Soft Power Nakhonphanom (โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิม กบจ.

 คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ

กีฬำจังหวัดนครพนม / YEC

 นครพนม

            2,313,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1.4 ส่งเสริมงำนเทศกำลกินต่อหัวเสือ อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ประจ ำปี 2569 อ ำเภอปลำปำก 

จังหวัดนครพนม (โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิม กบจ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปลำ

ปำก

               500,000.00



หนา้ที ่3

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 497,900.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - มิ.ย. 69 1. กบจ. คร้ังท่ี 1/69 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 โอนเปล่ียนแปลงโครงกำร Y2

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 69

3. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 69

4. อยู่ระหว่ำงประชุมจัดเตรียมงำน

1,490,444.00 89,956.00               0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 5 - 13 มี.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. 68

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

391,840.00 51,660.00               0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 18 - 27 มี.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. 68

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

0.00 679,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 459,100.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 667,200.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 959,200.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

2.คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 0.00           11,000,000.00 ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกเกษตรกรมีควำมประสงค์เปล่ียนแปลงแนวท่อน ้ำส่ง 

ท ำให้ต้องส ำรวจและออกแบบแนวท่อใหม่ มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 

ก.พ. 69

363,480.00 12,468,635.08                        667,884.92  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 10 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 68

2. จัดซ้ือจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 

3. แจ้งคืนเงินเหลือจ่ำย 667,884.92 บำท

4. อยู่ระหว่ำงส่งมอบพัสดุ

4,101,260.87 15,768,537.67                    3,290,201.46  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 10 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 68

2. จัดซ้ือจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 

3. แจ้งคืนเงินเหลือจ่ำย 3,290,201.46 บำท

4. อยู่ระหว่ำงส่งมอบพัสดุ

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1.5 ส่งเสริมงำนร ำลึกวันคล้ำยวันเกิดประธำนโฮจิมินห์ และควำมสัมพันธ์มิตรภำพไทย - เวียดนำม (โอน

เปล่ียนแปลงเพ่ิม กบจ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ

เมืองนครพนม

               497,900.00

5. โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือยกระดับรำยได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ควำมเข้มแข็งและย่ังยืน

6. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปศุสัตว์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้ำปศุสัตว์

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 เพ่ิมประสิทธิภำพสัตว์โครงกำรธนำคำรโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม

               679,000.00

กิจกรรมหลักท่ี 5.1 ส่งเสริมกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรผลิตพืชให้สอดคล้องต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

นครพนม

            1,580,400.00

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ส่งเสริมกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

นครพนม

               443,500.00

กิจกรรมหลักท่ี 6.4 กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำปศุสัตว์ โครงกำรธนำคำรโคกระบือ เพ่ือเกษตรกรตำมพระรำชด ำริอ ำเภอนำหว้ำ 

จังหวัดนครพนม

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม

               959,200.00

7. โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำเพ่ือกำรเกษตร และแก้ไขปัญหำขำดแคลนน ้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม

กิจกรรมหลักท่ี 6.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำก ่ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม

               459,100.00

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 ส่งเสริมกำรเล้ียงแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำงเลือกใหม่จังหวัดนครพนม ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม

               667,200.00

กิจกรรมท่ี 7.3 อำคำรบังคับน ้ำหนองปลำปำก บ้ำนนำหนองยำว ต ำบลบ้ำนข่ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม โครงกำรชลประทำนนครพนม            23,160,000.00

กิจกรรมท่ี 7.1 ขยำยระบบส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนโพนงำม ต ำบลนำค ำ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม (มติ

 ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

โครงกำรชลประทำนนครพนม            11,000,000.00

กิจกรรมท่ี 7.2 ขยำยระบบส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนน ้ำก ่ำใต้ ต ำบลน ้ำก ่ำ อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม โครงกำรชลประทำนนครพนม            13,500,000.00



หนา้ที ่4

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

299,970.00 15,709,966.81                       490,063.19  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 18 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. จัดซ้ือจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 

3. แจ้งคืนเงินเหลือจ่ำย 490.063.19 บำท

4. อยู่ระหว่ำงส่งมอบพัสดุ

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมท่ี 7.4 ขยำยระบบส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนกกไฮ ต ำบลดงขวำง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โครงกำรชลประทำนนครพนม            16,500,000.00

กิจกรรมท่ี 8.2 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้ำนนำกระทืม จุดท่ี 2 ต.นำงัว อ.นำหว้ำ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.3 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้ำนสำมัคคี หมู่ท่ี 7 ต.นำงัว อ.นำหว้ำ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

8. โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตรและอุปโภค บริโภค (เคร่ืองสูบน ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์)

กิจกรรมท่ี 8.1 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร หมู่ 4 บ้ำนนำกระทืม จุดท่ี 1 ต.นำงัว อ.นำหว้ำ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.6 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนโชคชัย หมู่ท่ี 8 ต.นำใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.7 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำเลียง หมู่ท่ี 1 ต.นำเลียง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.4 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำคอย หมู่ท่ี 10 จุดท่ี 1 ต.นำงัว อ.นำหว้ำ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.5 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำคอย หมู่ท่ี 10 จุดท่ี 2 ต.นำงัว อ.นำหว้ำ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00



หนา้ที ่5

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมท่ี 8.10 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำมน หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 1 ต.นำเลียง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.11 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำมน หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 2 ต.นำเลียง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.8 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนหนองคลอง หมู่ท่ี 5 จุดท่ี 1 ต.นำเลียง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.9 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว ควำม

ลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนหนองคลอง หมู่ท่ี 5 จุดท่ี 2 ต.นำเลียง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.14 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำน ้ำค ำ หมู่ท่ี 9 ต.นำขม้ิน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.15 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนพระซอง หมู่ท่ี 1 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.12 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนโพธ์ิตำก หมู่ท่ี 2 ต.โพธ์ิตำก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.13 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนโคกสูง หมู่ท่ี 1 ต.โคกสูง อ.ปลำปำก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.16 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนพระซอง หมู่ท่ี 2 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00



หนา้ที ่6

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 15 ม.ค.- 25 เม.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 ธ.ค. 68

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 15 ม.ค. 2569 ส้ินสุด 25 เม.ย. 2569

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 16 ม.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

0.00 491,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 6 มี.ค.- 14 มิ.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 6 มี.ค.69 ส้ินสุด 14 มิ.ย. 69

3. เร่ิมด ำเนินงำนวันท่ี 7 มี.ค. 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมท่ี 8.18 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนพระซองน้อย หมู่ท่ี 4 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.19 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำสีนวล หมู่ท่ี 5 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.17 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนพระซองเหนือ หมู่ท่ี 3 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.22 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนโสกแมว หมู่ท่ี 2 ต.อุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.23 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต.อุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.20 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนนำเหนือ หมู่ท่ี 6 ต.พระซอง อ.นำแก จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.21 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนอุ่มเหม้ำ หมู่ท่ี 1 ต.อุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

9. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตด้ำนกำรประมงด้วยเทคโนโลยี แบบ BCG model สู่เกษตรมูลค่ำสูง

กิจกรรมท่ี 8.24 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนแดนสวรรค์ หมู่ท่ี 4 ต.อุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00

กิจกรรมท่ี 8.25 เจำะบ่อน ้ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร สูบน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.00 น้ิว 

ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 65.00 เมตร บ้ำนโนนงำม หมู่ท่ี 5 ต.อุ่มเหม้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

               491,000.00



หนา้ที ่7

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

45,400.00 351,300.00              0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำง

เบิกจ่ำย

 13 - 30 มี.ค. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 12 ม.ค. 69

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

0.00 408,400.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 30 - 31 พ.ค 69 1. อนุมัติโครงกำรวันท่ี 22 เม.ย. 69

2. ก ำหนดด ำเนินกำรช่วงวันท่ี 30 - 31 พ.ค 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

16,400.00 272,650.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 28 - 29 เม.ย. 69 1. กบจ. คร้ังท่ี 1/69 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 โอนเปล่ียนแปลงโครงกำร Y2

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 69

3. ก ำหนดจัดอบรมช่วงวันท่ี 28-29 เม.ย. 69  

4. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 0.00               540,600.00 ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกได้งบฟังช่ัน และกลุ่มเป้ำหมำยซ ้ำซ้อน มติ ก.บ.จ. 

คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69

0.00 0.00               433,000.00 ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกได้งบฟังช่ัน และกลุ่มเป้ำหมำยซ ้ำซ้อน มติ ก.บ.จ. 

คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69

0.00 984,100.00              0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 69

2. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

0.00 584,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำรวันท่ี 22 เม.ย. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 465,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำรวันท่ี 22 เม.ย. 69

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 1,615,395.00           0.00 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติโครงกำร เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 1. กบจ. คร้ังท่ี 2/69 เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 69 โอนเปล่ียนแปลงโครงกำร Y2

2. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบเอกสำรโครงกำร คำดว่ำจะอนุมัติโครงกำรภำยในเดือน

 พ.ค. 69

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 ขยำยผลด้ำนกำรประมงรอบพ้ืนท่ีของโครงกำรพระรำชด ำริในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม

               396,700.00

กิจกรรมหลักท่ี 9.4 ส่งเสริมกำรเล้ียงปลำนิล สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำชีพ ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรต่อผู้บริโภคและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ยกเลิกโครงกำรตำม มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม

               540,600.00

กิจกรรมหลักท่ี 9.5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสัตว์น ้ำมูลค่ำสูง กำรเล้ียงปลำเผำะ ของจังหวัดนครพนม

(ยกเลิกโครงกำรตำม มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม

               433,000.00

กิจกรรมหลักท่ี 9.2 ยกระดับผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเล้ียงกบ ด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ำชุมชนท้องถ่ิน

ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม/วิทยำลัยธำตุพนม

 มหำวิทยำลัยนครพนม

               408,400.00

กิจกรรมหลักท่ี 9.3 เล้ียงสัตว์น ้ำในระบบสมดุล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (กุ้งฝอย หอยขม ปลำกินพืช และพืชน ้ำ) 

(โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิม กบจ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม

               289,050.00

กิจกรรมหลักท่ี 10.2 กำรลดต้นทุนกำรปลูกและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรจำกมันแกว ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

นครพนม/วิทยำลัยธำตุพนม

 มหำวิทยำลัยนครพนม

               584,000.00

กิจกรรมหลักท่ี 10.3 กำรลดต้นทุนกำรปลูกและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรจำกมะเขือเทศ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

นครพนม/วิทยำลัยธำตุพนม

 มหำวิทยำลัยนครพนม

               465,000.00

10. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรมูลค่ำสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีอ ำเภอธำตุพนม

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเคร่ืองไล่ควำมช้ืนข้ำวเปลือกระบบลมร้อนแบบหมุนขนำดเล็ก

ให้แก่เกษตรกรในชุมชน อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

นครพนม/วิทยำลัยธำตุพนม

 มหำวิทยำลัยนครพนม

               984,100.00

11. โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือยกระดับรำยได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ควำมเข้มแข็งและย่ังยืน

 จังหวัดนครพนม

กิจกรรม พัฒนำและยกระดับเกษตรกร สู่ Smart New Green Farmer (กบจ. คร้ังท่ี 2/69 เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 69 โอน

เปล่ียนแปลงโครงกำร Y2)

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดนครพนม/ส ำนักงำน

เกษตรจังหวัดนครพนม/

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

นครพนม 

/ส ำนักงำนประมงจังหวัด

นครพนม/สถำนีพัฒนำท่ีดิน

นครพนม

            1,615,395.00



หนา้ที ่8

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 1,530,000.00            0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน ส.ค. 69 1. ก.บ.จ. 1/69 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 69 มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลง

รำยละเอียดโครงกำร

2. คำดว่ำจะจัดงำนช่วงเดือน ส.ค. 69

3. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 69

4. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 265,400.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

2. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 1,765,000.00           0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 

2. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

9,885,000.00 0.00                 15,000.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  15 ม.ค.- 30 มี.ค. 69 1. สัญญำเร่ิม 15 ม.ค.69 ส้ินสุด 30 มี.ค. 69 (75 วัน)

2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

3. แจ้งเงินเหลือจ่ำย 15,000 บำท

0.00 10,000,000.00          0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68 มีมติเปล่ียนพิกัดกำรด ำเนินงำน

2. สงป. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงพิกัดกำรด ำเนินงำน วันท่ี 12 มี.ค. 69

3. อนุมัติโครงกำร 20 มี.ค. 69

4. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 

5. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

0.00 0.00           10,000,000.00 ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกงบฟ่ังช่ันและงบ

กระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69

0.00 10,000,000.00          0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68 มีมติเปล่ียนพิกัดกำรด ำเนินงำน

2. สงป. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงพิกัดกำรด ำเนินงำน วันท่ี 12 มี.ค. 69

3. อนุมัติโครงกำร 20 มี.ค. 69

4.  คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69 

5. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

0.00 0.00           10,000,000.00 ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร ยกเลิกโครงกำร เน่ืองจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกงบฟ่ังช่ันและงบ

กระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69

11. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนจังหวัดนครพนม

กิจกรรม Nakhon Phanom Trade Fair : จัดมหกรรมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเท่ียว

 (เปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 วันท่ี 17 ก.พ. 69)

 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด

นครพนม

            1,530,000.00

กิจกรรมท่ี 2.2 กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วยตำนี ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

จังหวัดนครพนม

            1,765,000.00

13. โครงกำรซ่อมสร้ำงปรับปรุงโครงสร้ำงทำง ถนนโครงข่ำยทำงหลวงชนบทท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน ้ำท่วมขังด้วยวิธีผสม

น ้ำยำโพลีเมอร์

12. โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกล้วยตำนีด้วยนวัตกรรมกำรแปรรูป BCG โมเดล

กิจกรรมท่ี 2.1 กำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

จังหวัดนครพนม

               265,400.00

กิจกรรมท่ี 4.1 งำนติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดต้ังรำวกัน

อันตรำย อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย ป้ำยจรำจร และป้ำยให้ข้อมูลกำรท่องเท่ียว ทำงหลวงหมำยเลข 2033 ตอน

ควบคุม 0101 ตอนนำแก - นำเหนือ ระหว่ำง กม. 0+000 - กม. 9+450 และตอนควบคุม 0102 ตอนนำเหนือ - ค ำพอก 

ระหว่ำง กม. 9+450 - กม. 45+600 ต ำบลหนองฮี อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00

กิจกรรมท่ี 4.2 งำนซ่อมแซมผิวทำงและงำนขจัดครำบยำงบนผิวทำงเพ่ือเพ่ิมควำมเสียดทำน ติดต้ังระบบป้องกันโจรกรรม

ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และอุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2276 ต ำบลนำงำม อ ำเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม (ยกเลิกโครงกำรตำม มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00

กิจกรรม ซ่อมสร้ำงถนนด้วยวิธีผสมน ้ำยำโพลิเมอร์ สำย นพ.4017 บ้ำนหำดแพง-บ้ำนหนองเทำ ต ำบลหำดแพง อ ำเภอ

ศรีสงครำม อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงชนบท

นครพนม

            9,900,000.00

14. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน

กิจกรรมท่ี 4.3 งำนซ่อมแซมผิวทำงและงำนขจัดครำบยำงบนผิวทำงเพ่ือเพ่ิมควำมเสียดทำน ติดต้ังระบบป้องกันโจรกรรม

ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และอุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2185 ตอนควบคุม 0200 ตอนโคก

สะอำด - นำหว้ำ ระหว่ำง กม. 10+984 - กม. 19+100 ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00

กิจกรรมท่ี 4.4 งำนซ่อมแซมผิวทำงและงำนขจัดครำบยำงบนผิวทำงเพ่ือเพ่ิมควำมเสียดทำน ติดต้ังระบบป้องกันโจรกรรม

ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และอุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2276 ต ำบลปลำปำก อ ำเภอปลำปำก 

จังหวัดนครพนม (ยกเลิกโครงกำรตำม มติ ก.บ.จ. คร้ังท่ี 1/2569 ลว. 17 ก.พ. 69)

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00



หนา้ที ่9

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 10,000,000.00          0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68 มีมติเปล่ียนพิกัดกำรด ำเนินงำน

2. สงป. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงพิกัดกำรด ำเนินงำน วันท่ี 12 มี.ค. 69

3. อนุมัติโครงกำร 20 มี.ค. 69

4. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

5. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบค่ำงำน อำจจะต้องปรับแผนกำรด ำเนินงำน

0.00 6,000,000.00            0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 12 ม.ค. 69

2. ลงนำมในสัญญำวันท่ี 13 มี.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 ระยะเวลำ 120 วัน (หจก.

เอส.เค.เอ็ม.ทรำฟฟิค)

3. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

4. อยู่ระหว่ำงส่งพัสดุไปทดสอบ

0.00 10,000,000.00          0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68 เพ่ิมโครงกำร

2.  สงป. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงเงินจัดสรร วันท่ี 26 ก.พ. 69

3. อนุมัติโครงกำร วันท่ี 9 มี.ค. 69

4. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

5. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

0.00 6,000,000.00            0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68 เพ่ิมโครงกำร

2. สงป. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงเงินจัดสรร วันท่ี 26 ก.พ. 69

3. อนุมัติโครงกำร วันท่ี 9 มี.ค. 69

4. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

5. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

0.00 190,000.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

2. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69 

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 957,900.00              0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค. - ก.ย. 69

2. อนุมัติโครงกำร 27 เม.ย. 69 

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

961,300.00 0.00 0.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว 1 ธ.ค. 68 - 21 ม.ค. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

110,000.00 0.00 0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว 27 ก.พ. 69  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

กิจกรรมท่ี 4.5 งำนซ่อมแซมผิวทำงและงำนขจัดครำบยำงบนผิวทำงเพ่ือเพ่ิมควำมเสียดทำน ติดต้ังระบบป้องกันโจรกรรม

ไฟฟ้ำแสงสว่ำง และอุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2033 ตอนควบคุม นำเหนือ - ค ำพอก 

ระหว่ำง กม. 10+201 - กม. 11+127 และกม. 11+558 - กม.13+106 ต ำบลพระซอง อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00

กิจกรรมท่ี 4.6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนจังหวัดนครพนม กิจกรรมงำนติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบ

แอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดต้ังรำวกันอันตรำย อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย ป้ำยจรำจร และป้ำย

ให้ข้อมูลกำรท่องเท่ียว ทำงหลวงหมำยเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอนธำตุน้อย - นำเหนือ ระหว่ำง กม. 0+000 - กม.

 18+000 (เป็นช่วงๆ) ต ำบลเรณู อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แขวงทำงหลวงนครพนม             6,000,000.00

15. โครงกำรส่งเสริมอำชีพครัวเรือนยำกจน คนนครพนม

กิจกรรมท่ี 1.1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้เก่ียวข้อง ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

จังหวัดนครพนม

               190,000.00

กิจกรรมท่ี 4.7 งำนติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบอแลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดต้ังรำวกัน

อันตรำย อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัยและป้ำยให้ข้อมูลชนิดปรับเปล่ียนข้อควำมได้ ทำงหลวงหมำยเลข 212 ต ำบลใน

เมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิม ก.บ.จ. คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68)

แขวงทำงหลวงนครพนม            10,000,000.00

กิจกรรมท่ี 4.8 ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรท่องเท่ียวจังหวัดนครพนม กิจกรรมงำนติดต้ังและซ่อมแซม

ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบแอลอีดีแบ็คไลท์พร้อมระบบป้องกันโจรกรรม ติดต้ังรำวกันอันตรำย อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย 

ป้ำยจรำจร และป้ำยให้ข้อมูลกำรท่องเท่ียว ทำงหลวงหมำยเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธำตุน้อย-นำเหนือ 

ระหว่ำง กม. 6+000-กม. 10+000 (เป็นช่วงๆ) ต ำบลเรณู อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (โอนเปล่ียนแปลงเพ่ิม ก.บ.จ.

 คร้ังท่ี 6/2568 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 68)

แขวงทำงหลวงนครพนม             6,000,000.00

กิจกรรมท่ี 1.1 กำรฝึกอบรมประชำชนเพ่ือจัดต้ังชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 12 

อ ำเภอ ๆ ละ 1 ต ำบล ๆ ละ 80 คน รวมท้ังส้ิน 960 คน

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด

นครพนม

               961,300.00

กิจกรรมท่ี 1.2 กำรฝึกอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบกำรสถำนบริกำรสถำนประกอบกำรท่ีมี

ลักษณะคล้ำยสถำนบริกำรและร้ำนคำรำโอเกะในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด

นครพนม

               110,000.00

กิจกรรมท่ี 1.2 ฝึกอบรมอำชีพกลุ่มครัวเรือนยำกจน ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

จังหวัดนครพนม

               957,900.00

16. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสร้ำงภูมิคุ้มกันในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและ

ยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลัก

17. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมำณ 2570



หนา้ที ่10

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2569 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2569

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร
งบประมำณตำม 

พ.ร.บ. (บำท)

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร รำยละเอียด/ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรเงินเหลือจ่ำย

(บำท)

เบิกจ่ำย

(บำท)

คงเหลือยังไม่เบิก

(บำท)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

0.00 36,000.00                0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน พ.ค .69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน พ.ค .69 

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 68 และเปล่ียนแปลงรำยละเอียด

กิจกรรม/งบประมำณ

3. อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรท ำเร่ืองยืมเงิน

265,600.00 0.00 0.00  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว  25 – 27 ก.พ. 69 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ/เบิกจ่ำยแล้ว

0.00 0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 69

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 68 และเปล่ียนแปลงรำยละเอียด

กิจกรรม/งบประมำณ

3. อยู่ระหว่ำงรอส ำนักโครงกำรทูบีก ำหนดวันลงพ้ืนท่ี

0.00 0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน ก.ค. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรในช่วงกลำงเดือน ก.ค. 69 

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 68 และเปล่ียนแปลงรำยละเอียด

กิจกรรม/งบประมำณ

3. อยู่ระหว่ำงประชุมเตรียมกำร

0.00 1,580,500.00           0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

3. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

0.00 1,580,500.00           0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน มิ.ย. - ก.ย. 69 1. คำดว่ำจะด ำเนินกำรช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. 69

2. อนุมัติโครงกำร เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 69

3. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำง TOR

3,165,609.41 5,834,390.59         0.00  อนุมัติโครงกำรแล้ว/อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

 เดือน ต.ค. 68 - 

ก.ย. 69

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

           1,268,000.00

              164,000.00กิจกรรมท่ี 3.3 อบรมพัฒนำศักยภำพเยำวชนสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และแลกเปล่ียนเรียนรู้กำร

ด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จังหวัดนครพนม ณ จังหวัดนครพนม (4 วัน)

ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดนครพนม

               164,000.00

กิจกรรมท่ี 3.1 อบรมค่ำยพัฒนำแกนน ำสมำชิกชมรม TO BENUMBER ONE ณ จังหวัดนครพนม ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดนครพนม

                36,000.00

19. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร ส ำนักงำนจังหวัดนครพนม           9,000,000.00

กิจกรรมท่ี 1.1 โครงกำรติดต้ังเซลล์พลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือสนับสนุนระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่ ต ำบลโพธ์ิตำก และ

ต ำบลนำทรำย อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัด

นครพนม/องค์กำรบริหำร

            1,580,500.00

กิจกรรมท่ี 1.2 โครงกำรติดต้ังเซลล์พลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือสนับสนุนระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่ ต ำบลนำมะเขือ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัด

นครพนม/องค์กำรบริหำร

            1,580,500.00

 กิจกรรมท่ี 3.4 กำรพัฒนำเครือข่ำยจังหวัด อ ำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE

จังหวัดนครพนม เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี (5 วัน)

ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดนครพนม

            1,268,000.00

18. โครงกำรติดต้ังเซลล์พลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือสนับสนุนระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่ อ ำเภอเมืองนครพนม 

และอ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม

กิจกรรมท่ี 3.2 กำรพัฒนำเครือข่ำยจังหวัดนครพนม อ ำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 

เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น (4 วัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดนครพนม

               265,600.00


